

Календарный план работы Ассоциации
по проекту «Консолидация усилий гражданского общества и органов местного самоуправления по развитию и совершенствованию семейной и демографической политики «Крепка семья – сильна Россия»
март - апрель 2015г.

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Заключение договоров о возмездном оказании услуг с координаторами 14 городов-участников	25 марта	Ассоциация
2	Подготовка списков учебных заведений 14 городов-участников	27 марта	Координатор
3	Формирование программы и информационно-методических материалов участникам online семинаров	30 марта	Ассоциация, эксперты из НИИ г.Санкт-Петербург
4	Формирование графика проведения online семинаров и рассылка по городам-участникам на электронные адреса координаторов	31 марта	Ассоциация, эксперты из НИИ г.Санкт-Петербург
5	Подготовка списка всех участников online семинаров с указанием их электронных адресов	10 апреля	Координатор
6	Фотоотчет (не менее 3 фото) о проведении online семинаров	25 апреля	Координатор
7	Предоставить скриншоты и ссылки размещенных информационных материалов в СМИ о проведении online семинаров	25 апреля	Координатор, ответственный за СМИ в городе
8	Анкетирование в городах-участниках	01 апреля – 20 мая	Координатор
9	Формирование и предоставление программ, проектов по семейно-демографической политике, защиты здоровья детей в городах-участниках проекта для информационного сборника лучших муниципальных практик Ассоциации	20 мая	Координатор

Исполнительный директор
Ассоциации «Здоровые города,
районы и поселки»



Т.Е. Шестакова