

Приложение 1

к приказу комитета образования
администрации города Ставрополя

от 30.12 .2021 № 984-ОД

**План-график по обеспечению
введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Ставрополя**

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в городе Ставрополе и общеобразовательных учреждениях | Декабрь 2021г.- январь 2022 г. | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09.2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2021-2022 учебный год | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Руководители ОО |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 1.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | январь-август 2022 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2022г. | Наличие приказа о создании рабочей группы | Комитет образования, МБУ ГИМЦ |
| 2.2 | Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027 г.г. | Утвержденный план рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Руководители ОО |
| 2.4 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль-март 2022г. | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 2.5 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 2.6 | Проведение мониторинга образовательных потребностей, обучающихся и родителей | До июня 2022г. далее Ежегодно | Формирование учебного плана ОО | Руководители ОО |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по | постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | и ФГОС ООО | руководители ОО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 3.4. | Заседания городских методических объединений учителей-предметников | 2021-2022 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МБУ ГИМЦ, руководители ОО, руководители ГМО |
| 3.5 | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2021/2022 уч.г. 1 этап – 15.09-10.12. 2021г. 2 этап - 11.01-30.04. 2022г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО №№ 28 и 37, руководители ГМО |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь- март 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МБУ ГИМЦ, руководители ОО |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов комитета образования АГС; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1, 5-х классов ОО. | постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 4.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы и др. | постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные стандарты. | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|
| | | | Наличие информации на сайтах комитета образования, МБУ ГИМЦ, ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО | |
| 5.2 | Размещение на сайтах комитета образования, МБУ ГИМЦ, ОО плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021г. | Информация по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО на сайтах | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль - апрель 2022 г.г. | Протоколы родительских собраний. | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, ГМО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль - май 2022 уч.г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|--|
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Комитет образования, МБУ ГИМЦ, руководители ОО |
| 7.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |

